

9:00 送信

岩手県災害対策本部 御中

(記者クラブへも配布願います。)

山田町災害対策本部

東日本大震災の被災状況について

平成 23 年 3 月 11 日発生の標記大地震の被災状況は、次のとおりです。

1. 被災状況

- (1) 遺体収容者数 585 体 (5 月 11 日 17:00 現在)
- ・遺体安置所は 山田町健康増進センター(豊間根 20-3-4)
- (2) 安否不明者数 299 人 (5 月 10 日 17:00 現在)

2. ライフライン等の現状と復旧状況 (5 月 11 日 17:00 現在)

ライフライン

電力は、宮古側から南向けに復旧作業中。

- ・ 役場庁舎の電力は、発災以来停電中でしたが、4 月 5 日 23 時に仮復旧通電。
- ・ 豊間根の一部、山田高校・山田中学校・斎場付近のみ通電
- ・ 3 月 16 日 12 時に、特別養護老人ホーム平安荘、関口児童館通電
- ・ 16 日中に通電は、豊間根の残り地域、大沢は十二神山、岩手サヨソイング 手前まで。
- ・ 19 日に通電は、大沢地区：大沢小学校、ふるさとセンター、
山田地区：山田町中央公民館、山田南小学校・さくら幼稚園・武徳殿
織笠地区：織笠コミュニティセンター、織笠小学校
- ・ 20 日に通電は、山田北小学校。 ・ 22 日に通電は、山田消防署。
- ・ 24 日に通電は、船越湾台付近。 ・ 27 日に通電は、大浦漁村センター、織笠保育園、
山田体育館。 ・ 28 日に通電は、大浦保育園、小谷鳥の幹線。
- ・ 29 日に通電は、大浦小学校。船越は南ルート of 幹線送電。青少年の家 OK.民家は、あす以降通電作業。
- ・ 30 日は、船越の戸別送電。田の浜までの一部の建柱工事。
- ・ 31 日は、残り田の浜までの建柱工事、送電工事。幹線送電。
- ・ 4 月 1 日は田の浜の一部通電。 ・ 2 日は、田の浜地区、織笠新田を送電完了。
- ・ 3 日は、山田病院通電、大沢地区除きで幹線は送電。
- ・ 4 日は、後楽町・八幡町・飯岡・長崎地区で、14:30 から 17:30 まで停電作業。
大槌方面への南ルート確保のための作業。
- ・ 5 日は三本小松、草木地区通電。 ・ 6 日は、大沢処理場へ通電。
- ・ 7 日は織笠跡浜、日向脇地区通電。 ・ 8 日は、7 日深夜の地震による停電の復旧
作業。 ・ 9 日は、西川、山の内地区の調査。
- ・ 10 日は、大沢地区の個別送電。 ・ 11 日は、西川地区、山の内地区通電。
- ・ 12 日は大浦地区調査。 ・ 13 日は大浦地区の建柱工事。
- ・ 14 日は田の浜、大浦、大沢の建柱工事。 ・ 15 日は田の浜、大浦、大沢に加え、北浜

- 地区の建柱工事。 ・ 16日は北浜町、田の浜地区の建柱工事。
- ・ 17日は16日に加え浦の浜地区。 ・ 18日は柳沢地区、田の浜地区、浦の浜地区の建柱工事。 ・ 19日は浦の浜地区、細浦地区の建柱工事。
- ・ 20日は三陸やまだ漁協（旧山田湾漁協）への建柱工事と19日夜の雪害による停電対応。 ・ 21日は引き続き、三陸やまだ漁協（旧山田湾漁協）への建柱工事と大沢下条への通電。 ・ 22日は下水道中継ポンプ場への通電のための作業開始。
- ・ 25日は落雷による停電復旧作業。
- ・ 26日は水道中継ポンプ場への通電のための作業。 ・ 27日は仮設住宅への通電作業
- ・ 5月1日は仮設住宅への通電作業と一般住宅への個別対応。

水道は

- ・ 豊間根簡易水道と大浦の一部（秀全堂～漁村センター間）使用可。
- ・ 山田町内の上水道は、通水区域は徐々に拡大しつつある。
- ・ 3月20日に、関口～関谷（一部断水）間通水。
- ・ 21日に通水は、山田南小学校、後藤医院、長崎四丁目（一部残し）、長崎三丁目の一部（浜村宅付近）、飯岡（四丁目より山側＝赤松、長畑、大畑）
- ・ 22日の通水は、長崎四丁目一部残しは解消、長崎二丁目（ガレキのため一部残し）、後楽町の一部（踏切り付近）
- ・ 23日の通水は、後楽町の一部、役場、中央公民館、中央コミュニティセンター、保健センター
- ・ 24日の通水は、関谷の一部残しは解消し、全部通水。山田北小学校、沢田地区（北小裏）通水
- ・ 25日は、山田病院まで通水。長崎三丁目の一部通水（松本宅付近～新聞店付近）
- ・ 26日は、織笠新田（4軒断水）、礼堂、猿神、白石、田子の木通水。
- ・ 27日は、馬指野が通水。
- ・ 28日通水は、山田高校、高校前町営住宅付近、織笠コミュニティセンター、山田中学校、希望ヶ丘町営住宅付近。
- ・ 29日通水は、船越の北長林、越田製作所前まで。
- ・ 30日通水は、境田緑ヶ丘団地、長林地区、船越の国道から東側。
- ・ 31日通水は、船越の国道から西側（湾台、山の内は除く）、織笠小学校、上地区、長崎三丁目の一部（ガレキのある所は除く）
- ・ 4月1日通水は、柳沢から旧ホテル陸中海岸まで。
- ・ 2日の通水は大沢方面で、山田消防署、漁民住宅、サンヨーソングまで。
- ・ 3日は、現地確認。 ・ 4日は、大沢小学校・ふるさとセンター方面への拡大を図ったが、水圧不足で断念。通水は、織笠細浦～織笠小学校へ行く道沿い。浦の浜長林こ線橋下（旧大浦へ行く道路の踏切り）
- ・ 5日は、境田薬王堂から丸沼付近まで。浦の浜地区（藤原長一宅まで）
- ・ 6日の通水は、山田幼稚園付近・旧山田病院・農協前。岩ヶ沢・日向脇。
- ・ 7日は、大沢小学校・ふるさとセンター通水。山の内、青少年の家方面は前須賀で、管破断あり断念（仮管手配中）
- ・ 8日は、大浦未給水地区、大沢山谷地区。船越：浦の浜～B&G～ケビン～マイコンプーズ。大沢：箱石板金付近～曽根運送付近。
- ・ 9日は、大沢方面：浜川目通水のため、南陽寺付近から通水作業。

田の浜方面通水作業。浜川目地区通水。

- ・ 10日は、拡大作業なし。大沢浜川目地区の漏水調査。
- ・ 11日は、前須賀地区仮設水道管布設（11日、12日）田の浜地区おりわや付近まで通水。織笠保育園通水。
- ・ 12日は、前須賀地区仮設水道管布設完了。田の浜地区通水作業。
* 織笠配水池の水位が上がらず、前2ヶ所の通水を断念（3つの水源のうち、第1水源のみ復旧していることから、水量不足）
- ・ 13日は、織笠第3水源復旧作業。山の内・湾台・青少年の家まで通水。
田の浜地区の一部。
- ・ 14日は、田の浜地区から旧タブの木荘通水。織笠草木地区通水。
- ・ 15日は、大浦半崎地区・漁村センター周辺、大沢藤根石材の裏周辺、後楽町黒田歯科～龍昌寺～三叉路通。
- ・ 16日は、大浦地区で5:00頃から配水池に水がなくなり、断水原因として、15日半崎地区を通水しているが、この部分での漏水箇所があるものと思われる。（16日漏水箇所の調査をしたが、発見できず）秀全堂から半崎方面再度通水をストップ。大沢ぶとうストア付近通水。
- ・ 17日は作業休み。停・開栓業務。
- ・ 18日は北浜冷凍線～善慶寺、大沢下条地区、織笠小学校下、織笠福士久雄宅付近。いずれもガレキで通水に至らず。
- ・ 19日は、大浦地区：秀全堂～半崎方面（横田景安宅付近まで）再通水。
大沢地区：下条地区通水。大和水産～林道、ふるさとセンターの下（佐々木俊夫宅付近）、上澤長人宅付近。 織笠地区：JR西側の福士久雄宅付近。
- ・ 20日は、大沢中条地区（福士弥兵衛宅付近）、大浦半崎地区の残り。
- ・ 21日は、山田地区：北浜冷凍線～善慶寺、織笠地区：織笠小学校下は、ガレキの撤去状況を見ながらの作業となる。大沢中条地区漏水対応、大沢八幡下の止水栓停栓作業。
- ・ 22日は大浦地区：半崎通水。大沢地区：八幡下（中忠商店付近）通水。
山田地区：北浜天上村（善慶寺まで）通水。
- ・ 23日は大沢、織笠地区の漏水対応。細浦（東洋造船所付近）通水準備作業。
- ・ 24日は作業休み。停開栓業務。通水区域の拡大なし。
- ・ 25日、未給水世帯は35～40世帯程度。漏水対応。大沢中条。
（大沢中条、中央町、境田地区、マリパーク裏）
- ・ 26日は大沢中条、境田地区。 ・ 27日は大沢浜川目～下水処理場。織笠地区は全通水。境田水天宮下の止水作業。
- ・ 28日は境田水天宮下通水（漏水箇所多く止水作業中）、中央町止水作業。
- ・ 29日は境田水天宮下通水、中央町（荒浜木）通水。
- ・ 30日は大沢地区千代川牛乳裏通水。中央町黒田歯科～鈴木書店の国道45号止水作業。
・ 5月1日は漏水対応。 ・ 2日は大浦地区～大浦漁協前北側通水。
- ・ 3日は山田地区おぐら山付近。大浦地区中村屋商店付近通水。
- ・ 4日は山田地区中央町佐野魚屋付近通水。 ・ 5日は漏水対応。 ・ 6日も漏水対応。

- ・ 7日は小谷鳥地区未給水家屋に通水。 ・ 8日は漏水対応。
- ・ 9日は田の浜荒神寄り3戸通水。マリパーク裏水道管布設。
- ・ 10日は山田町内海岸沿いの通水調査。
- ・ 11日は町内海岸通りの通水作業。マリパーク裏水道管布設。
- ・ 12日は同上と、23:00 - 13日 3:00 織笠古川橋添架管補修。

下水道は

- ・ 大沢、大浦、船越地区とも、5月1日に下水処理開始。

通信は、

- ・ 固定電話は3月24日に一部可能となる。(市内局番86局及び84局の一部=船越) 4月30日に82局の一部可能。
- ・ 携帯電話 ドコモ、au、ソフトバンクは可能。
- ・ NTTの特設公衆電話を、次の避難所等に設置
山田町役場6、大沢小学校1、山田南小学校1、山田高校1、
織笠コミュニティセンター1、船越防災センター1、豊間根生活改善センター1、
- ・ 臨時災害対策FM放送: IBC やまださいがいFM 周波数 76.7MHz

公共交通機関

JR 別添、時刻表のとおり。

- ・ 岩手県北バス路線バスへの振替輸送を行います。4月20日から当面の間。

県北バス

- ・ 3月19日から、岩手県北路線バス運行開始(船越駅前～三陸道～山田病院付近～宮古駅前)。このルートは24日まで。
- ・ 25日からの岩手県北路線バスは、通常の国道45号ルート(船越駅前～各停留所～宮古駅前)で、船越駅前から各停留所で、宮古駅前まで運行。
運行時刻は、別紙のとおり。
- ・ 「船越駅前発の県北バス」への接続バスは、4月2日で終了としましたが、山田高校「大雪の湯」行きのバスを、ご利用ください。途中下車可能です。

道路状況

- ・ 国道45号は、崩落している(尾半スタンド前)宝来橋北側迂回路は、3月23日に路盤舗装し、23日16:20から通行可能に。31日に尾半スタンド敷地を利用した迂回路の建設工事に着手し、14日15時に完成・供用開始。
- ・ 町内の幹線道路は、ガレキを除去し通行可能。枝線は大部分が通行可能。
- ・ 大沢地区は、大沢本通りをはじめ、避難所の大沢小学校やふるさとセンターに通じる主な町道は、通行可。
県道重茂半島線は、浜川目地内で一部迂回して、重茂間で通行可。
- ・ 山田地区は、中央町、川向町、八幡町、境田町、長崎地内とも、ほとんどの町道が通行可。根岸踏切の鉄骨除去が完了し、通行可。
- ・ 織笠地区は、丸萬スタンドから礼堂を結ぶ町道や、コミュニティセンターから和村に下る町道のほか、草木への通路、細浦、跡浜地内の道路も通行可。
- ・ 船越地区は、田の浜へ通じる三浦医院前線は3月24日から通行可能ですが、前須賀・タブの木荘線は、国道45号線から前須賀まで通行不可。
湾台と山の内間の通行可。

- ・ 田の浜地区は、一部迂回する部分もあるが、主な町道は通行可。
ただし、ガレキ除去作業による交通規制があり、国道 45 号へは、海蔵寺線と三浦
医院前線を利用。
- ・ 大浦地区は、沼崎製材所付近のガレキ撤去が完了し、通行可。
半崎へも小谷鳥へも通行可。
- ・ 自動車専用道路（三陸道）は、細浦の臨時搬入路は、現在でも通行できます。また、
「歩行者・自転車・125cc以下のバイク」は、通行禁止です。

仮設住宅

- ・ 3月28日から建設に着手。町民グラウンド（織笠）へ174戸建設作業中。
- ・ 家族旅行村多目的広場（浦の浜）50戸、4月8日から建設作業中。
- ・ 大浦小学校前48戸、長崎四丁目26戸、15日から建設作業中。
- ・ 4月25日現在の入居希望者は、1992世帯。25日で仮入居申込み終了。
- ・ 4月28日から5月6日まで、「本入居申込み」を受付けています。
- ・ 4月25日現在の入居希望者は、1992世帯。25日で仮入居申込み終了。
- ・ 4月28日から5月6日で、「本入居申込み」を終了し、現在、申込書の内容を確認
中です。

3. 被災者の避難場所は、 29箇所 2,589人（5月11日12時現在）
ほかに、避難所以外の食事の必要数 1,148 計3,737

4. 5月12日の活動予定（各部隊の支援状況：9時現在）ています。

(1) 自衛隊 陸上自衛隊510名、航空自衛隊79名、計589名

- ・ 山田町の各避難所の巡回支援
- ・ 山田南小学校における入浴(シャワー)支援 「旭の雫」 13:00～21:00
- ・ 山田高校における入浴(風呂)支援 「大雪の湯」 10:00～21:00
- ・ 公共場所のガレキの除去（行方不明者の搜索）
水産センター、北浜防災センター
- ・ 行方不明者の搜索及びガレキの除去
織笠川流域、船越小学校北西側

- ・ 夜間巡回 ・ 長崎県医師会慰問品の保育園等への配付

(2) 警察 101名 ・ 搜索、遺体搬送 ・ 警戒

(3) 海上保安部 ・ 山田湾全般の海上搜索

(4) 消防 消防署2隊 ・ 救急搬送等

(5) 消防団 各地区の調査

(6) 町職員 ・ 各避難所の運営 ・ 支援物資の仕分け
 ・ 被災状況の確認調査（被災世帯、安否不明者） ・ 通常業務

(7) 医療班

和歌山県 5人（医師1、看護師2、薬剤師1、事務1）（豊間根・大沢地区）

日赤 ・ 兵庫チーム（山田高校） ・ 滋賀チーム（青少年の家）

北海道 J MAT4人（医師1、看護師2、調整員1）（保健センター）

千葉県 J MAT2人（医師1、看護師1）（保健センター）

戸田中央医科グループ 4 人（医師 2、看護師 1、事務 1）（山田病院）

日本看護協会 6 人

*** 本部救護所（保健センター）は、原則夜間、休日限定の診療所となります。**

（事前に電話連絡の上、ご来所ください。Tel：090 1447 7842）

(8) 保健班

保健師チーム 9:00 ~ 16:00

- ・和歌山県（山田高校） ・岩手町（青少年の家、関口児童館、関口農業担い手センター、龍昌寺） ・大阪府 A（織笠コミュニティセンター、織笠小、織笠保育園）
- ・大阪府 B（豊間根中、同格技場、生活改善センター、豊間根保育園、新田集会所）

- ・盛岡市保健所（船越保育園、船越防災センター、長林コミュニティセンター、山の内生活改善センター、浦の浜）

- ・静岡県公衆衛生チーム第 1 班（山田北小） ・静岡県公衆衛生チーム第 2 班（町内訪問）

- ・結核予防会（大沢地区）

心のケアチーム 9:00 ~ 16:00

- ・北海道圭泉会病院（保健センター） ・大阪府チーム（大浦、織笠、船越、田の浜）

- ・高知県チーム（山田、大沢、豊間根） ・秋田県チーム（山田）

(9) 栄養班

栄養士チーム 9:00 ~ 17:00 大阪府チーム

(10) NPO 法人大雪りばあねっと（北海道河川広域救難隊）

- ・山田湾の搜索 ・防犯パトロール ・物資センターの運営
- ・災害ボランティアセンターの運営（4 月 9 日から活動開始）

（センター : 080 5949 7867 090 8353 0056 080 2299 1218）

5 . 避難場所への支援体制

(1) 毛布 最低限の要望には応えました。

(2) 紙おむつ・生理用品 最低限の要望には応えました。

(3) 飲料水 給水車 4 台が各避難所を巡回し、給水。

(4) 食事等について

- ・ 町内各地区で炊き出ししており、不足する分は「配達」するようにしている。
- ・ 自宅生活者や避難所以外の身寄り等で生活している人たちへの食事支援は、各避難所に申し出て、各避難所で配給している。
- ・ そのほか、一般配布も 1 日 1 回、町内 7 ヶ所で水と食料品を提供している。
- ・ 救援物資を要請済であり、徐々に届いているので、到着の都度に配布している。

(5) 診療所での診察・通院

ア . 山田町内での診療可能な医療機関

後藤医院（長崎地区） 近藤医院（旧山田病院旧館） うらべ内科クリニック（船越駅前）

イ . 宮古市内の診療可能な医療機関は、次のとおり。

県立宮古病院 宮古第一病院 宮古山口病院 三陸病院 金澤内科医院

岩見神経内科医院 熊坂内科医院 山下眼科医院 豊島医院(外科・小児科)
 佐藤雅夫内科クリニック 岩間耳鼻咽喉科医院 川原田小児科医院 大内消化器内
 科クリニック 林整形外科内科医院 岡田外科内科クリニック 伊東産婦人科医院
 松井産婦人科医院 高橋メタリッククリニック 木沢医院 松井内科医院 後藤泌尿
 器科皮膚科医院 奥脳神経外科クリニック さかもと眼科(駅前カリヤビル5階仮診療
 所) 関根内科小児科(処方のみ)

(6) 入浴支援

山田南小学校(シャワ) 「旭の雫」3月21日から開始 12日も13:00～21:00
 山田高校(風呂) 「大雪の湯」3月22日から開始 12日も10:00～21:00
 * 「大雪の湯」へ、各避難所から別紙運行表のとおりバスを運行しています。

6. 物資の支援について

- * 現在では、岩手県などから物資の供給が安定しつつあり、特に不足する物資はありません。
- * 救援物資の搬入受付時間は、3月29日から毎日8時半から17時まで、中央公民館
 としています。(時間厳守でお願いします。)

7. 避難者情報等について

- (1) 避難者情報については、各避難所別の名簿を作成し、各避難所に掲出しています。
 - (2) 遺体収容者の氏名についても、同様です。
 - (3) 「行方不明者届け」を、役場3階会議室で、受付けています。
 - (4) 「安否確認調査」を、次の2つの方法により、3月23日から実施した。
 避難所での調査・・・50音別名簿(氏名・生年月日・男女別・住所)
 行政区・自治会・自主防災組織等での調査
 ……行政区別・世帯別名簿(氏名・生年月日・男女別・住所)
- * 5月10日17時現在の安否不明者数は、299人。

8. その他

大地震災害の義援金口座を開設しました。

受取人口座名義 山田町大地震災害義援金(ヤマダチオホシサイガイケン)

銀行名	岩手銀行山田支店	北日本銀行山田支店
預金種目	普通預金	普通預金
口座番号	2036476	7014003

* 5月9日(月)現在 502口 91,945,703円の善意が寄せられています。

水道料金(上水道・下水道)の免除

- ・被災者支援のため、3月支払分・4月支払分・5月支払分の水道使用料(下水道使用料含む)は、被災者以外の使用者を含め、免除することにしました。

東日本大震災

避難所への情報提供

60

平成23年5月12日(木)9:00現在

山田町災害対策本部

電話:0193-82-3111

1. 被災状況

5月11日(水) 17:00 現在

遺体収容者数	585		
遺体安置所		健康増進センター (豊間根・桜野)	
負傷者			
安否不明者数	299	5月10日17時現在	
家屋倒壊数			
避難所箇所数	29		
避難者数	2589	ほかに、食の必要な数 1148 計 3737	

* 安否確認調査

安否不明者は、5月10日17時現在、299人。

* 身元不明者のご遺体・ご遺骨の安置場所

身元不明者のご遺体について、4月5日(火)から、豊間根地区桜野の「健康増進センター」に安置しています。

また、火葬の済んだ身元不明者のご遺骨については、13日から山田体育館に順次安置しています。

安置所では、写真や遺留品による確認ができるようになっています。

* 合同慰霊祭について

町では、6月26日(日)14時に合同慰霊祭を開催予定。場所は追ってお知らせします。その理由は、

行方不明者の捜索が現在なお続いていること 災害での死亡したと推定される期間を、現行の「1年」を「3ヶ月」に変更する特別立法の制定の動きあり
このことから、6月11日以降でなければ実施できかねると考えていること

2. 家屋倒壊数の内訳 (概数で、ただいま精査中)

5月11日(水) 18:00 現在

地 区	全 壊		大規模 半 壊	半 壊	一部 損壊	被災家屋の合計		居宅棟数
	数	割合				数	割合	
大沢地区	431	56.4%	30	30	7	498	65.2%	764
山田地区	1,226	48.9%	118	76	38	1,458	58.2%	2,505
織笠地区	460	43.8%	30	5	4	499	47.5%	1,051
船越地区	108	14.7%	11	12	7	138	18.8%	733
浦の浜地区	13	34.2%	3	-	-	16	42.1%	38
田の浜地区	318	61.9%	2	11	8	339	66.0%	514
大浦地区	63	19.3%	12	5	5	85	26.0%	327
小谷鳥地区	19	61.3%	-	-	-	19	61.3%	31
計	2,638	44.2%	206	139	69	3,052	51.2%	5,963

3.現在の状況

5月11日(水) 18:00 現在

ライフライン

電力は、宮古側から南向けに復旧作業中。

- ・ 役場庁舎の電力は、発災以来停電中でしたが、4月5日23時に仮復旧通電。
- ・ 豊間根の一部、山田高校・山田中学校・斎場付近のみ通電
- ・ 3月16日12時に、特別養護老人ホーム平安荘、関口児童館通電
- ・ 16日中に通電は、豊間根の残り地域、大沢は十二神山、岩手サヨソーイング手前まで。
- ・ 19日に通電は、大沢地区：大沢小学校、ふるさとセンター、
山田地区：山田町中央公民館、山田南小学校・さくら幼稚園・武徳殿
織笠地区：織笠コミュニティセンター、織笠小学校
- ・ 20日に通電は、山田北小学校。 ・ 22日に通電は、山田消防署。
- ・ 24日に通電は、船越湾台付近。 ・ 27日に通電は、大浦漁村センター、織笠
保育園、山田体育館。 ・ 28日に通電は、大浦保育園、小谷鳥の幹線。
- ・ 29日に通電は、大浦小学校。船越は南ルート^①の幹線送電。青少年の家 OK。
民家は、あす以降通電作業。
- ・ 30日は、船越の戸別送電。田の浜までの一部の建柱工事。
- ・ 31日は、残り田の浜までの建柱工事、送電工事。幹線送電。
- ・ 4/1日は田の浜の一部通電。 ・ 2日は、田の浜地区、織笠新田を送電完了。
- ・ 3日は、山田病院通電、大沢地区除きで幹線は送電。
- ・ 4日は、後楽町・八幡町・飯岡・長崎地区で、14:30 から 17:30 まで停電作業。
大槌方面への南ルート確保のための作業。
- ・ 5日は三本小松、草木地区通電。 ・ 6日は、大沢処理場へ通電。
- ・ 7日は織笠跡浜、日向脇地区通電。 ・ 8日は、7日深夜の地震による停電
の復旧作業。 ・ 9日は、西川、山の内地区の調査。
- ・ 10日は、大沢地区の個別送電。 ・ 11日は、西川地区、山の内地区通電。
- ・ 12日は大浦地区調査。 ・ 13日は大浦地区の建柱工事。
- ・ 14日は田の浜、大浦、大沢の建柱工事。 ・ 15日は田の浜、大浦、大沢に加
え、北浜地区の建柱工事。 ・ 16日は北浜町、田の浜地区の建柱工事。
- ・ 17日は16日に加え浦の浜地区。 ・ 18日は柳沢地区、田の浜地区、浦の浜
地区の建柱工事。 ・ 19日は浦の浜地区、細浦地区の建柱工事。
- ・ 20日は三陸やまだ漁協(旧山田湾漁協)への建柱工事と19日夜の雪害によ
る停電対応。 ・ 21日は引き続き、三陸やまだ漁協(旧山田湾漁協)への建柱
工事と大沢下条への通電。 ・ 22日は下水道中継ポンプ場への通電のため
の作業開始。 ・ 25日は落雷による停電復旧作業。
- ・ 26日は水道中継ポンプ場への通電のための作業。 ・ 27日は仮設住宅への通
電作業

- ・ 5月1日は仮設住宅への通電作業と一般住宅への個別対応。

水道は

- ・ 豊間根簡易水道と大浦の一部(秀全堂～漁村センター間)使用可。
- ・ 山田町内の上水道は、通水区域は徐々に拡大しつつある。
- ・ 3月20日に、関口～関谷(一部断水)間通水。
- ・ 21日に通水は、山田南小学校、後藤医院、長崎四丁目(一部残し)、長崎三丁目の一部(浜村宅付近)、飯岡(四丁目より山側=赤松、長畑、大畑)
- ・ 22日の通水は、長崎四丁目一部残しは解消、長崎二丁目(ガレキのため一部残し)、後楽町の一部(踏切り付近)
- ・ 23日の通水は、後楽町の一部、役場、中央公民館、中央コミュニティセンター、保健センター。
- ・ 24日の通水は、関谷の一部残しは解消し、全部通水。山田北小学校、沢田地区(北小裏)通水。
- ・ 25日は、山田病院まで通水。長崎三丁目の一部通水(松本宅付近～新聞店付近)
- ・ 26日は、織笠新田(4軒断水)、礼堂、猿神、白石、田子の木通水。
- ・ 27日は、馬指野が通水。
- ・ 28日通水は、山田高校、高校前町営住宅付近、織笠コミュニティセンター、山田中学校、希望ヶ丘町営住宅付近。
- ・ 29日通水は、船越の北長林、越田製作所前まで。
- ・ 30日通水は、境田緑ヶ丘団地、長林地区、船越の国道から東側。
- ・ 31日通水は、船越の国道から西側(湾台、山の内は除く)。織笠小学校、上地区、長崎三丁目の一部(ガレキのある所は除く)
- ・ 4月1日通水は、柳沢から旧ホテル陸中海岸まで。
- ・ 2日の通水は大沢方面で、山田消防署、漁民住宅、サンヨーソーイングまで。
- ・ 3日は、現地確認。
- ・ 4日は、大沢小学校・ふるさとセンター方面への拡大を図ったが、水圧不足で断念。通水は、織笠細浦～織笠小学校へ行く道沿い。浦の浜長林こ線橋下(旧大浦へ行く道路の踏切り)
- ・ 5日は、境田薬王堂からマルヨ付近まで。浦の浜地区(藤原長一宅まで)。
- ・ 6日の通水は、山田幼稚園付近・旧山田病院・農協前。岩ヶ沢・日向脇。
- ・ 7日は、大沢小学校・ふるさとセンター通水。山の内、青少年の家方面は前須賀で、管破断あり断念(仮管手配中)
- ・ 8日は、大浦未給水地区、大沢山谷地区。船越:浦の浜～B&G～ケビン～マイコンフーズ。大沢:箱石板金付近～曾根運送付近。
- ・ 9日は、大沢方面:浜川目通水のため、南陽寺付近から通水作業。田の浜方面通水作業。浜川目地区通水。
- ・ 10日は、拡大作業なし。大沢浜川目地区の漏水調査。
- ・ 11日は、前須賀地区仮設水道管布設(11日、12日)、田の浜地区おりわや付近まで通水。織笠保育園通水。
- ・ 12日は、前須賀地区仮設水道管布設完了。田の浜地区通水作業。

- * 織笠配水池の水位が上がらず、前2ヶ所の通水を断念(3つの水源のうち、第1水源のみ復旧していることから、水量不足)。
- ・ 13日は、織笠第3水源復旧作業。山の内・湾台・青少年の家まで通水。田の浜地区の一部。
 - ・ 14日は、田の浜地区から旧タブの木荘通水。織笠草木地区通水。
 - ・ 15日は、大浦半崎地区・漁村センター周辺、大沢藤根石材の裏周辺、後楽町黒田歯科～龍昌寺～三叉路通。
 - ・ 16日は、大浦地区で5:00頃から配水池に水がなくなり、断水原因として、15日半崎地区を通水しているが、この部分での漏水箇所があるものと思われる。(16日漏水箇所の調査をしたが、発見できず)。秀全堂から半崎方面再度通水をストップ。大沢ぶとうストア付近通水。・ 17日は作業休み。停・開栓業務。
 - ・ 18日は北浜冷凍線～善慶寺、大沢下条地区、織笠小学校下、織笠福士久雄宅付近。いずれもガレキで通水に至らず。
 - ・ 19日は、大浦地区:秀全堂～半崎方面(横田景安宅付近まで)再通水。大沢地区:下条地区通水。大和水産～林道、ふるさとセンターの下(佐々木俊夫宅付近)、上澤長人宅付近。織笠地区:JR西側の福士久雄宅付近。
 - ・ 20日は、大沢中条地区(福士弥兵衛宅付近)、大浦半崎地区の残り。
 - ・ 21日は、山田地区:北浜冷凍線～善慶寺、織笠地区:織笠小学校下は、ガレキの撤去状況を見ながらの作業となる。大沢中条地区漏水対応、大沢八幡下の止水栓停栓作業。
 - ・ 22日は大浦地区:半崎通水。大沢地区:八幡下(中忠商店付近)通水。山田地区:北浜天上村(善慶寺まで)通水。
 - ・ 23日は大沢、織笠地区の漏水対応。細浦(東洋造船所付近)通水準備作業。
 - ・ 24日は作業休み。停開栓業務。通水区域の拡大なし。
 - ・ 25日、未給水世帯は35～40世帯程度。漏水対応。大沢中条。(大沢中条、中央町、境田地区、マリパーク裏)
 - ・ 26日は大沢中条、境田地区。・ 27日は大沢浜川目～下水処理場。織笠地区は全通水。境田水天宮下の止水作業。
 - ・ 28日は境田水天宮下通水(漏水箇所多く止水作業中)、中央町止水作業。
 - ・ 29日は境田水天宮下通水、中央町(荒浜木)通水。
 - ・ 30日は大沢地区千代川牛乳裏通水。中央町黒田歯科～鈴木書店の国道45号止水作業。・ 5月1日は漏水対応。・ 2日は大浦地区～大浦漁協前北側通水。3日は山田地区おぐら山付近。大浦・中村屋商店付近通水。
 - ・ 4日は山田地区中央町佐野魚屋付近通水。・ 5日は漏水対応。
 - ・ 6日も漏水対応。・ 7日小谷鳥地区未給水家屋に通水。・ 8日は漏水対応。
 - ・ 9日は田の浜荒神寄り3戸通水。マリパーク裏、水道管布設。
 - ・ 10日は山田町内海岸沿いの通水調査。

- ・ 11日は町内海岸通りの通水作業。マリンパーク裏水道管布設。
- ・ 12日は同上と、23:00 - 13日 3:00 織笠古川橋添架管補修。

下水道は

- ・ 大沢、大浦、船越地区とも、5月1日に下水処理開始。

通信は

- ・ 固定電話は3月24日に一部可能となる。(市内局番 86 局及び 84 局の一部 = 船越) 4月30日に 82 局の一部可能。
- ・ 携帯電話 ドコモ、au、ソフトバンクは可能。
- ・ NTTの特設公衆電話を、次の避難所等に設置
山田町役場 6、大沢小学校 1、山田南小学校 1、山田高校 1、
織笠コミュニティセンター 1、船越防災センター 1、豊間根生活改善センター 1、
- ・ 臨時災害対策 FM 放送: IBC やまださいがいエフエム 周波数 76.7MHz

公共交通機関

JR 別添、時刻表のとおり。

- ・ 岩手県北バス路線バスへの振替輸送を、4月20日から行っています。

県北バス

- ・ 3月25日からの岩手県北路線バスは、通常の国道45号ルート(船越駅前～各停留所～宮古駅前)で、船越駅前から各停留所で、宮古駅前まで運行。運行時刻は、別紙のとおり。
- ・ 「船越駅前発の県北バス」への接続バスは、4月2日で終了としましたが、山田高校「大雪の湯」行きのバスを、ご利用ください。途中下車可能です。

道路状況

- ・ 国道45号は、崩落している(尾半スタンド前)宝来橋北側迂回路は、3月23日に路盤舗装し、23日16:20から通行可能に。31日に尾半スタンド敷地を利用した迂回路の建設工事に着手し、14日15時に完成・供用開始。
- ・ 町内の幹線道路は、ガレキを除去し通行可能。枝線は大部分が通行可能。
- ・ 大沢地区は、大沢本通りをはじめ、避難所の大沢小学校やふるさとセンターに通じる主な町道は、通行可。
県道重茂半島線は、浜川目地内で一部迂回して、重茂間で通行可。
- ・ 山田地区は、中央町、川向町、八幡町、境田町、長崎地内とも、ほとんどの町道が通行可。根岸踏切の鉄骨除去が完了し、通行可。
- ・ 織笠地区は、丸萬スタンドから礼堂を結ぶ町道や、コミュニティセンターから和村に下る町道のほか、草木への通路、細浦、跡浜地内の道路も通行可。
- ・ 船越地区は、田の浜へ通じる三浦医院前線は3月24日から通行可能ですが、前須賀・タブの木荘線は、国道45号線から前須賀まで通行不可。
湾台と山の内間の通行可。

- ・ 田の浜地区は、一部迂回する部分もあるが、主な町道は通行可。
ただし、ガレキ除去作業による交通規制があり、国道45号へは、海蔵寺線と三浦医院前線を利用。
- ・ 大浦地区は、沼崎製材所付近のガレキ撤去が完了し、通行可。
半崎へも小谷鳥へも通行可。
- ・ 自動車専用道路(三陸道)は、細浦の臨時搬入路は、現在でも通行できます。また、「歩行者・自転車・125cc以下のバイク」は、通行禁止です。

仮設住宅

- ・ 3月28日から建設に着手。町民グラウンド(織笠)へ174戸建設作業中。
- ・ 家族旅行村多目的広場(浦の浜)50戸、4月8日から建設作業中。
- ・ 大浦小学校前48戸、長崎四丁目26戸、15日から建設作業中。
- ・ 4月25日現在の入居希望者は、1992世帯。25日で仮入居申込み終了。
- ・ 4月28日から5月6日で、「本入居申込み」を終了し、現在、申込書の内容を確認中です。

4. 生活情報など

町民課・税務課・健康福祉課・国保介護課・建設課・上下水道課・水産商工課などの役場窓口

- ・ 5月の役場窓口は、引き続き、土・日・祝日も開庁します。
- ・ 船越支所・豊間根支所は、土・日・祝日は閉庁となります。

炊き出し

- ・ 自衛隊の炊き出し支援は航空自衛隊基地、山田高校、青少年の家、旧ホテル陸中海岸で実施。ほかに、各地区で実施

医療

- ・ 主な避難所を拠点として診療を行うほかに、医療チームが避難所を巡回中。
和歌山県5人(医師1、看護師2、薬剤師1、事務1)(豊間根・大沢地区)

日赤 ・兵庫チーム(山田高校) ・滋賀チーム(青少年の家)

北海道 J MAT4 人(医師1、看護師2、調整員1)(保健センター)

千葉県 J MAT2 人(医師1、看護師1)(保健センター)

戸田中央医科グループ 4 人(医師2、看護師1、事務1)(山田病院)

日本看護協会 6 人

- * **本部救護所(保健センター)は、原則夜間、休日限定の診療所となります。**
(事前に電話連絡の上、ご来所ください。Tel:090 1447 7842)

- ・ 診療所での診察・通院

ア. 山田町内での診療可能な医療機関

後藤医院(長崎地区)、

近藤医院(旧山田病院旧館)、うらべ内科クリニック(船越駅前)

*4月15日から、別紙運行表のとおり、患者輸送バスを運行しています。

イ.宮古市内の診療可能な医療機関は、次のとおり。

県立宮古病院 宮古第一病院 宮古山口病院 三陸病院 金澤内科医院
岩見神経内科医院 熊坂内科医院 山下眼科医院 豊島医院(外科・
小児科) 佐藤雅夫内科クリニック 岩間耳鼻咽喉科医院 川原田小児科医
院 大内消化器内科クリニック 林整形外科内科医院 岡田外科内科クリ
ニック 伊東産婦人科医院 松井産婦人科医院 高橋メンタルクリニック
木沢医院 松井内科医院 後藤泌尿器科皮膚科医院 奥脳神経外
科クリニック さかもと眼科(駅前カリヤビル5階仮診療所) 関根内科小児
科(処方のみ)

保健

保健師チーム 9:00 ~ 16:00

- ・和歌山県(山田高校)
 - ・岩手町(青少年の家、関口児童館、関口農業担い手センター、龍昌寺)
 - ・大阪府 A(織笠コミュニティセンター、織笠小、織笠保育園)
 - ・大阪府 B(豊間根中、同格技場、生活改善センター、豊間根保育園、新田集会所)
 - ・盛岡市保健所(船越保育園、船越防災センター、長林コミュニティセンター、山の内生活改善センター、浦の浜)
 - ・静岡県公衆衛生チーム第1班(山田北小)
 - ・静岡県公衆衛生チーム第2班(町内訪問) ・結核予防会(大沢地区)
- 心のケアチーム 9:00 ~ 16:00
- ・北海道圭泉会病院(保健センター)
 - ・大阪府チーム(大浦、織笠、船越、田の浜)
 - ・高知県チーム(山田、大沢、豊間根) ・秋田県チーム(山田)

栄養

栄養士チーム 9:00 ~ 17:00 ・大阪府チーム

山田町地域包括支援センター

- ・5月1日から、日本社会福祉士協会から社会福祉士の派遣協力をいただいている。
- ・登録済みの災害時要援護者を対象に、1チーム2名が町内の巡回相談を実施。 9:00 ~ 16:00

ごみ

- ・燃えるごみ・・・4月18日から、週2回の通常収集となります。
- ・燃えないごみ・資源ごみ・・・4月18日から通常収集となります。
- ・収集日程表・・・行政区長を通じて配布。役場及び各支所にも準備しています。また、避難所にもおきますのでご自由にお取りください。

- ・ごみ袋・・・当分の間、透明袋か半透明袋で、かまいません。

し尿

- ・全業者稼働中・・・各業者はお得意様の巡回を依頼。
町への問い合わせの方には、携帯番号を教えます。

水道料金(上水道・下水道)

- ・被災者支援のため、3月支払分・4月支払分・5月支払分の水道使用料(下水道使用料含む)は、被災者以外の使用者を含め、免除することにしました。

金融機関相談窓口

- ・役場1階に設置(岩手銀行、北日本銀行、宮古信用金庫)

金融機関支払い窓口

- ・預金支払いを3月30日から開始。普通預金で10万円限度。(役場2階特別会議室向の部屋)(岩手銀行、北日本銀行、宮古信用金庫)

運転免許証

- ・3月11日以降に有効期限を迎える人は、「8月31日まで」と読み替えます。

固定資産税と軽自動車税

23年度の固定資産税と軽自動車税の納税通知書は、通常4月に送付していますが、今年度分は当分の間延期します。

被災した軽自動車の廃車手続き

課税の基準日となる4月1日を過ぎてからの廃車の手続きとなる場合、申立書の提出により課税を取り消します。

入浴支援

山田南小学校(シャワー)「旭の雫」3/21日から開始 12日も13:00～21:00

山田高校(風呂)「大雪の湯」3/22日から開始 12日も10:00～21:00

*「大雪の湯」へ、各避難所から別紙運行表のとおりバスを運行しています。

役場へのご用などに、どうぞご利用ください。車両は県北バスです。

5. 社会福祉協議会の活動とお知らせ :090 3123 6208

生活福祉資金の特例貸付

- ・対象世帯:被災世帯で、当座の生活費を必要とする世帯
 - ・利率:無利子
 - ・貸付限度額:10万円以内
 - ・据置期間:1年以内
 - ・償還期限:2年以内
- ボランティアセンター運営、ニーズ調査、サービス開発

6. 5月12日の活動予定(各部隊の支援状況:9時現在)

(1) 自衛隊 陸上自衛隊510名、航空自衛隊79名、計589名

- ・山田町の各避難所の巡回支援
- ・山田南小学校における入浴(シャワー)支援「旭の雫」 13:00～21:00
- ・山田高校における入浴(風呂)支援「大雪の湯」 10:00～21:00
- ・公共場所のガレキの除去(行方不明者の搜索)

- (10) NPO 法人大雪りばあねっと(北海道河川広域救難隊)
- ・山田湾の捜索
 - ・防犯パトロール
 - ・物資センターの運営
 - ・災害ボランティアセンターの運営 (4月9日から活動開始)
- (センター :080 5949 7867 090 8353 0056 080 2299 1218)

山田町 避難所別避難者数・食必要数

2011.5.11 12時現在

		避難者	食数
山田地区		546	342
1	さくら幼稚園	67	135
2	山田南小学校	129	
3	武徳殿	69	
4	中央コミセン	23	22
5	関口児童館	27	2
6	善慶寺	4/29閉鎖	
7	山田北小学校	132	143
8	関口農業担い手センタ	16	16
35	龍昌寺	14	2
-	平安荘	31	
-	旧ホテル陸中海岸	38	22
	山田病院		
大沢地区		253	37
9	ふるさとセンター	53	23
10	大沢小学校	90	7
11	浜川目(鈴木徳夫宅ほか)	110	7
-	山田消防署(団員含む)		
織笠地区		602	45
12	織笠コミュニティセンター	96	3
13	織笠小学校	91	10
14	織笠保育園	19	4
15	山田高校	357	28
-	草木地区民家	39	
	災害対策本部		200
合計		2589	1148
	29箇所		3737

		避難者	食数
船越地区		217	89
16	船越保育園	32	6
17	青少年の家	116	7
18	船越防災センター(支所)	32	9
19	長林コミュニティセンター	17	
(20)	漁協船越支所	閉鎖、36へ移動	
36	山の内生活改善センタ	12	0
32	浦の浜(山善宅ほか)	8	0
-	日向脇の民家		67
大浦地区		44	20
24	大浦小学校	4/15閉鎖	
22	大浦保育園	14	10
23	大浦漁村センター	30	10
田の浜地区		0	350
33	旧タブの本荘	4/5閉鎖	
34	瑞然寺	0	0
-	消防団2分団屯所		350
豊間根地区		927	65
(24)	自治交流会館	3/31閉鎖	
25	豊間根中学校	56	7
26	豊間根中学校格技場	42	0
27	生活改善センター	38	11
28	豊間根保育園	24	22
29	新田集会所	16	0
30	佐々木和男宅(上豊間根)	5/1閉鎖	
34	豊間根小学校	4/18閉鎖	
-	消防団13分団屯所		
-	豊間根地区の民家	751	
-	農村婦人の家		25

*食数:避難者以外の必要数