

岩手県災害対策本部 御中

(記者クラブへも配布願います。)

山田町災害対策本部

東日本大震災の被災状況について

平成 23 年 3 月 11 日発生の標記大地震の被災状況は、次のとおりです。

1. 被災状況等

- (1) 遺体収容者数 603 体 (9 月 21 日 17:00 現在警察発表)
- (2) 3 月 11 日死亡者数 728 人 (9 月 20 日 18:00 現在)
- (3) (2)のうち認定死亡者数 196 人 (9 月 20 日 18:00 現在)
- (4) (3)のうち遺体判明者数 28 人 (9 月 20 日 18:00 現在)
- (5) 安否不明者数 45 人 (9 月 20 日 18:00 現在)

* (5)の安否不明者数=実際の安否不明者数 213 人ー (認定死亡者数 196 人ー遺体判明者数 28 人)

2. ライフライン等の現状と復旧状況 (9 月 21 日 17:00 現在)

ライフライン

電力は、宮古側から南向けに復旧作業中。

- ・ 役場庁舎の電力は、発災以来停電中でしたが、4 月 5 日 23 時に仮復旧通電。
- ・ 豊間根の一部、山田高校・山田中学校・斎場付近のみ通電
- ・ 3 月 16 日 12 時に、特別養護老人ホーム平安荘、関口児童館通電
- ・ 16 日中に通電は、豊間根の残り地域、大沢は十二神山、岩手リサーチング手前まで。
- ・ 19 日に通電は、大沢地区：大沢小学校、ふるさとセンター、
山田地区：山田町中央公民館、山田南小学校・さくら幼稚園・武徳殿
織笠地区：織笠コミュニティセンター、織笠小学校
- ・ 20 日に通電は、山田北小学校。 ・ 22 日に通電は、山田消防署。
- ・ 24 日に通電は、船越湾台付近。 ・ 27 日に通電は、大浦漁村センター、織笠保育園、
山田体育館。 ・ 28 日に通電は、大浦保育園、小谷島の幹線。
- ・ 29 日に通電は、大浦小学校。船越は南ルートの幹線送電。青少年の家 OK.民家は、
あす以降通電作業。
- ・ 30 日は、船越の戸別送電。田の浜までの一部の建柱工事。
- ・ 31 日は、残り田の浜までの建柱工事、送電工事。幹線送電。
- ・ 4 月 1 日は田の浜の一部通電。 ・ 2 日は、田の浜地区、織笠新田を送電完了。
- ・ 3 日は、山田病院通電、大沢地区除きで幹線は送電。
- ・ 4 日は、後楽町・八幡町・飯岡・長崎地区で、14:30 から 17:30 まで停電作業。
大槌方面への南ルート確保のための作業。
- ・ 5 日は三本小松、草木地区通電。 ・ 6 日は、大沢処理場へ通電。
- ・ 7 日は織笠跡浜、日向脇地区通電。 ・ 8 日は、7 日深夜の地震による停電の復旧
作業。 ・ 9 日は、西川、山の内地区の調査。
- ・ 10 日は、大沢地区の個別送電。 ・ 11 日は、西川地区、山の内地区通電。
- ・ 12 日は大浦地区調査。 ・ 13 日は大浦地区の建柱工事。

- ・ 14日は田の浜、大浦、大沢の建柱工事。 ・ 15日は田の浜、大浦、大沢に加え、北浜地区の建柱工事。 ・ 16日は北浜町、田の浜地区の建柱工事。
- ・ 17日は16日に加え浦の浜地区。 ・ 18日は柳沢地区、田の浜地区、浦の浜地区の建柱工事。 ・ 19日は浦の浜地区、細浦地区の建柱工事。
- ・ 20日は三陸やまだ漁協（旧山田湾漁協）への建柱工事と19日夜の雪害による停電対応。 ・ 21日は引き続き、三陸やまだ漁協（旧山田湾漁協）への建柱工事と大沢下条への通電。 ・ 22日は下水道中継ポンプ場への通電のための作業開始。
- ・ 25日は落雷による停電復旧作業。
- ・ 26日は水道中継ポンプ場への通電のための作業。 ・ 27日は仮設住宅への通電作業
- ・ 5月1日は仮設住宅への通電作業と一般住宅への個別対応。

水道は

- ・ 豊間根簡易水道と大浦の一部（秀全堂～漁村センター間）使用可。
- ・ 山田町内の上水道は、通水区域は徐々に拡大しつつある。
- ・ 3月20日に、関口～関谷（一部断水）間通水。
- ・ 21日に通水は、山田南小学校、後藤医院、長崎四丁目（一部残し）、長崎三丁目の一部（浜村宅付近）、飯岡（四丁目より山側＝赤松、長畑、大畑）
- ・ 22日の通水は、長崎四丁目一部残しは解消、長崎二丁目（ガレキのため一部残し）、後楽町の一部（踏切り付近）
- ・ 23日の通水は、後楽町の一部、役場、中央公民館、中央コミュニティセンター、保健センター
- ・ 24日の通水は、関谷の一部残しは解消し、全部通水。山田北小学校、沢田地区（北小裏）通水
- ・ 25日は、山田病院まで通水。長崎三丁目の一部通水（松本宅付近～新聞店付近）
- ・ 26日は、織笠新田（4軒断水）、礼堂、猿神、白石、田子の木通水。
- ・ 27日は、馬指野が通水。
- ・ 28日通水は、山田高校、高校前町営住宅付近、織笠コミュニティセンター、山田中学校、希望ヶ丘町営住宅付近。
- ・ 29日通水は、船越の北長林、越田製作所前まで。
- ・ 30日通水は、境田緑ヶ丘団地、長林地区、船越の国道から東側。
- ・ 31日通水は、船越の国道から西側（湾台、山の内は除く）。織笠小学校、上地区、長崎三丁目の一部（ガレキのある所は除く）
- ・ 4月1日通水は、柳沢から旧ホテル陸中海岸まで。
- ・ 2日の通水は大沢方面で、山田消防署、漁民住宅、サンヨーソーイングまで。
- ・ 3日は、現地確認。 ・ 4日は、大沢小学校・ふるさとセンター方面への拡大を図ったが、水圧不足で断念。通水は、織笠細浦～織笠小学校へ行く道沿い。浦の浜長林こ線橋下（旧大浦へ行く道路の踏切り）
- ・ 5日は、境田薬王堂からマル付付近まで。浦の浜地区（藤原長一宅まで）。
- ・ 6日の通水は、山田幼稚園付近～旧山田病院～農協前。岩ヶ沢・日向脇。
- ・ 7日は、大沢小学校・ふるさとセンター通水。山の内、青少年の家方面は前須賀で、管破断あり断念（仮管手配中）
- ・ 8日は、大浦未給水地区、大沢山谷地区。船越：浦の浜～B&G～ケビン～マイコンプーズ。 大沢：箱石板金付近～曾根運送付近。
- ・ 9日は、大沢方面：浜川目通水のため、南陽寺付近から通水作業。田の浜方面通水作業。浜川目地区通水。

- ・ 10日は、拡大作業なし。大沢浜川目地区の漏水調査。
- ・ 11日は、前須賀地区仮設水道管布設（11日、12日）、田の浜地区おりわや付近まで通水。織笠保育園通水。・12日は、前須賀地区仮設水道管布設完了。田の浜地区通水作業。
*織笠配水池の水位が上がらず、前2ヶ所の通水を断念（3つの水源のうち、第1水源のみ復旧していることから、水量不足）。
- ・ 13日は、織笠第3水源復旧作業。山の内・湾台・青少年の家まで通水。
田の浜地区の一部。・ 14日は、田の浜地区から旧タブの木荘通水。織笠草木地区通水。・ 15日は、大浦半崎地区・漁村センター周辺、大沢藤根石材の裏周辺、後楽町黒田歯科～龍昌寺～三叉路通。
- ・ 16日は、大浦地区で5:00頃から配水池に水がなくなり、断水原因として、15日半崎地区を通水しているが、この部分での漏水箇所があるものと思われる。（16日漏水箇所の調査をしたが、発見できず）。秀全堂から半崎方面再度通水をストップ。大沢ぶとうストア付近通水。・ 17日は作業休み。停・開栓業務。
- ・ 18日は北浜冷凍線～善慶寺、大沢下条地区、織笠小学校下、織笠福士久雄宅付近。いずれもガレキで通水に至らず。
- ・ 19日は、大浦地区：秀全堂～半崎方面（横田景安宅付近まで）再通水。
大沢地区：下条地区通水。大和水産～林道、ふるさとセンターの下（佐々木俊夫宅付近）、上澤長人宅付近。織笠地区：JR西側の福士久雄宅付近。
- ・ 20日は、大沢中条地区（福士弥兵衛宅付近）、大浦半崎地区の残り。
- ・ 21日は、山田地区：北浜冷凍線～善慶寺、織笠地区：織笠小学校下は、ガレキの撤去状況を見ながらの作業となる。大沢中条地区漏水対応、大沢八幡下の止水栓停栓作業。
- ・ 22日は大浦地区：半崎通水。大沢地区：八幡下（中忠商店付近）通水。
山田地区：北浜天上村（善慶寺まで）通水。
- ・ 23日は大沢、織笠地区の漏水対応。細浦（東洋造船所付近）通水準備作業。
- ・ 24日は作業休み。停開栓業務。通水区域の拡大なし。
25日、未給水世帯は35～40世帯程度。漏水対応。大沢中条。
（大沢中条、中央町、境田地区、マリパーク裏）
- ・ 26日は大沢中条、境田地区。・ 27日は大沢浜川目～下水処理場。織笠地区は全通水。境田水天宮下の止水作業。
- ・ 28日は境田水天宮下通水（漏水箇所多く止水作業中）、中央町止水作業。
- ・ 29日は境田水天宮下通水、中央町（荒浜木）通水。
- ・ 30日は大沢地区千代川牛乳裏通水。中央町黒田歯科～鈴木書店の国道45号止水作業。
・ 5月1日は漏水対応。・ 2日は大浦地区～大浦漁協前北側通水。
- ・ 3日は山田地区おぐら山付近。大浦地区中村屋商店付近通水。
- ・ 4日は山田地区中央町佐野魚屋付近通水。・ 5日は漏水対応。・ 6日も漏水対応。
- ・ 7日は小谷鳥地区未給水家屋に通水。・ 8日は漏水対応。・ 9日は田の浜荒神寄り3戸通水。マリパーク裏水道管布設。・ 10日は山田町内海岸沿いの通水調査。
- ・ 11日は町内海岸通りの通水作業。マリパーク裏水道管布設。
- ・ 12日は同上と、23:00～13日3:00 織笠古川橋添架管補修。
- ・ 13日は町内海岸通り通水作業、仮設住宅建設予定地の水圧調査。
- ・ 14日も町内海岸通りの通水作業。漁連(魚市場)通水。
- ・ 15日から22日まで漏水対応。・ 23日も漏水対応。

下水道は

- ・ 大沢、大浦、船越地区とも、5月1日に下水処理開始。

通信は、

- ・ 固定電話は3月24日に一部可能となる。(市内局番86局及び84局の一部＝船越)
4月30日に82局の一部可能。
- ・ 携帯電話 ドコモ、au、ソフトバンクは可能。
- ・ NTTの特設公衆電話を、次の避難所等に設置。山田町役場6、山田高校1
織笠コミュニティセンター1、船越防災センター1、豊間根生活改善センター1
- ・ 臨時災害対策FM放送: IBC やまださいがいエフエム 周波数 76.7MHz

公共交通機関

JR

- ・ 岩手県北バスによる振替輸送を行います。4月20日から当面の間。

県北バス

- ・ 3月19日から、岩手県北路線バス運行開始(船越駅前～三陸道～山田病院付近～宮古駅前)。このルートは24日まで。
- ・ 25日からの岩手県北路線バスは、通常の国道45号ルート(船越駅前～各停留所～宮古駅前)で、船越駅前から各停留所で、宮古駅前まで運行。
運行時刻は、別紙のとおり。

道路状況

- ・ 国道45号は、崩落している(尾半スタンド前)宝来橋北側迂回路は、3月23日に路盤舗装し、23日16:20から通行可能に。31日に尾半スタンド敷地を利用した迂回路の建設工事に着手し、14日15時に完成・供用開始。
- ・ 町内の幹線道路は、ガレキを除去し通行可能。枝線は大部分が通行可能。
- ・ 大沢地区は、大沢本通りをはじめ、避難所の大沢小学校やふるさとセンターに通じる主な町道は、通行可。
県道重茂半島線は、浜川目地内で一部迂回して、重茂間で通行可。
- ・ 山田地区は、中央町、川向町、八幡町、境田町、長崎地内とも、ほとんどの町道が通行可。根岸踏切の鉄骨除去が完了し、通行可。
- ・ 織笠地区は、丸萬スタンドから礼堂を結ぶ町道や、コミュニティセンターから和村に下る町道のほか、草木への通路、細浦、跡浜地内の道路も通行可。
- ・ 船越地区は、田の浜へ通じる三浦医院前線は3月24日から通行可能ですが、前須賀・タブの木荘線は、国道45号線から前須賀まで通行不可。
湾台と山の内間の通行可。
- ・ 田の浜地区は、一部迂回する部分もあるが、主な町道は通行可。ただし、ガレキ除去作業による交通規制があり、国道45号へは、海蔵寺線と三浦医院前線を利用。
- ・ 大浦地区は、沼崎製材所付近のガレキ撤去が完了し、通行可。
半崎へも小谷島へも通行可。

仮設住宅

・1,940 戸の建設終了。

＜完成した仮設住宅＞ 6 月 1 日より順次入居開始

施設位置	戸数	施設位置	戸数
町民グラウンド	174	船越多目的広場	46
大浦小学校前	58	織笠小学校	22
石峠橋付近	50	青少年の家林間駐車場	28
関口担い手センター	36	豊間根エフビー隣地	55
山田南小学校	35	旧長野団地	36
長崎二丁目(山田郵政官舎付近)	10	大浦漁村センター	20
県立山田病院付近	35	山谷コミュニティセンター	52
大沢小学校	31	関谷林業担い手センター	80
町民農園	26	家族旅行村芝生広場	30
旧タブの木荘跡地	50	山田町長崎四丁目	26
上徳漁具店付近	20	ちびっこ公園	16
旧長崎団地	29	猿神バス停付近	14
県北バス停北浜口付近	20	不動生コン付近(Ⅰ)(Ⅱ)	129
猿神農業担い手センター(Ⅰ)(Ⅱ)	141	旧平安荘	44
下水道処理場予定地	122	大和水産倉庫付近	24
浜川目コミュニティセンター	128	山田高校付近	27
わんぱく公園	10	赤松団地付近	24
浦の浜	108	希望ヶ丘団地向い	72
豊間根橋付近	18	山田町農村婦人の家付近	20
新田橋付近	6	平安荘隣地	21
関口児童館園庭	12	(株)阿部組山田生コン付近	24
やまびこ公園	11		

合計 1,940 戸

3. 被災者の避難場所は、 0 箇所 0 人 (9 月 1 日 12 時現在)
 ほかに、避難所以外の食事の必要数 0 人 計 0 人
 8 月 31 日で全避難所を閉鎖しました。

4. 9 月 22 日の活動予定 (各部隊の支援状況：9 時現在)

- (1) 警察 61 名 捜索・仮設住宅等の警戒・交通対策
- (2) 町職員 復興推進課を中心として全庁を挙げて被災者支援
- (3) 医療班 本部救護所 (保健センター) は、7 月 3 日をもって閉鎖しました。
- (4) 保健班
 心のケアチーム
 ・山口病院チーム 毎週月、火、水 (心の相談室、保健センター)
 ・山梨県チーム 9 月 20 日～9 月 22 日 (町内全域の仮設住宅等訪問)

- (5) リハビリ班
- ・岩手県理学療法士会
(町内全域の避難所、仮設住宅在宅者で必要のある方を対象)
- (6) 山田町災害ボランティアセンター (4月9日から活動開始)
- ・場所：船越 浦の浜 B&G 海洋センター
(センター TEL：89-7515 080 - 5949 - 7867 090 - 8353 - 0056 080 - 2299 - 1218)
- (7) NPO 法人大雪りばあねっと (北海道河川広域救難隊)
- ・山田湾・船越湾の捜索 ・防犯パトロール ・物資センターの運営
- (8) 避難所支援
- ・盛岡広域振興局 (3/27～8/28)
経営企画部/県税部/農政部/林務部/岩手土木センター/農業振興室/農村整備室/
普及室 (盛岡・八幡平) /盛岡広域市町村 (盛岡市・八幡平市・雫石町・岩手町・
葛巻町・滝沢村・紫波町・矢巾町)
 - ・秋田県派遣職員 (3/31～4/30 終了)
農林水産部/議会等/鹿角地域振興局/北秋田地域振興局/山本地域振興局
秋田地域振興局/鹿角市/大館市/北秋田市/能代市/八峰町/小坂町/三種町/五城目町
 - ・和歌山県派遣職員 (4/30～5/21)
県職員/和歌山市/海南町/橋本町/有田市/御坊市/田辺市/新宮市/紀の川市/岩出市/
紀美野町/かつらぎ町/九度山町/高野町/湯浅町/広川町/有田川町/美浜町/日高町/
由良町/印南町/みなべ町/日高川町/白浜町/上富田町/すさみ町/那智勝浦町/太地町/
古座川町/北山村/串本町
 - ・青森県派遣職員 (5/21～7/30)
県職員/青森県市町村職員退職手当組合/青森市/つがる市/むつ市/弘前市
 - ・全日本自治団体労働組合 (5/21～7/10)
 - ・沖縄県名護市 (6/10～6/16)
- (9) 役場業務支援 (含：山田町災害ボランティアセンター)
- ・静岡県派遣職員 (3/18～継続中)
県職員/静岡市/富士市/富士宮市/浜松市/沼津市/磐田市/牧之原市/御前崎市/焼津市/
藤枝市/掛川市/下田市/三島市/熱海市/菊川市/袋井市/伊豆の国市/伊東市/伊豆市/島田
市/御殿場市/西伊豆町/松崎町/東伊豆町/長泉町/湖西町/函南町/清水町/吉田町/川根本
町/小山町/南伊豆町/森町/本川根町
 - ・北海道檜山町村会派遣職員 (4/1～5/7)
檜山振興局/江差町/上ノ国町/厚沢部町/乙部町/奥尻町/今金町/せたな町
 - ・山形県派遣職員 (4/11～8/1)
県庁/村山総合支庁/置賜総合支庁/最上総合支庁/庄内総合支庁/新庄市/山形市/米沢市/
南陽市/鶴岡市/酒田市/寒河江市/長井市/天童市/村山市/尾花沢市/山辺町/金山町/
最上町/中山町/舟形町/西川町/朝日町/高畠町/真室川町/川西町/三川町/小国町/白鷹町
/庄内町/遊佐町/河北町/飯豊町/大石田町/大江町/鮭川村/大蔵村
 - ・北海道池田町派遣職員 (5/5～7/28)
 - ・長野県千曲市派遣職員 (5/16～5/30 6/8～6/14 6/21～7/4 7/19～8/5)
 - ・全日本自治団体労働組合 (5/21～7/10) ・和歌山県和歌山市派遣職員 (7/1～7/31)
 - ・埼玉県支援 (7/11～8/31) 久喜市役所、坂戸市役所
 - ・日本自治体労働組合連合会 (7/17～8/12)

- ・日本社会福祉士会（8/1～10/31）

5. 避難場所への支援体制

(1) 食事等について

- ・ 自宅生活者や避難所以外の身寄り等で生活している人たちへの食事支援は、各避難所に申し出て、各避難所で配給している。
- ・ そのほか、一般配布も1日1回、町内7ヶ所で水と食料品を提供していたが、5月31日で終了。
- ・ 救援物資は必要に応じて、要請している。

(2) 診療所での診察・通院

ア. 山田町内での診療可能な医療機関

後藤医院（長崎地区）、近藤医院(旧山田病院旧館)、うらべ内科クリニック(船越駅前)
県立山田病院（総合運動公園ラグビー・サッカー場駐車場）

イ. 山田町内での診療可能な歯科診療機関

木澤歯科(長崎地区後藤医院付近) 内館歯科（飯岡第1地割 緑ヶ丘団地内）
留理歯科医院（豊間根ローソン向い）

ウ. 宮古市内の診療可能な医療機関は、次のとおり。

県立宮古病院 宮古第一病院 宮古山口病院 三陸病院 金澤内科医院
岩見神経内科医院 熊坂内科医院 山下眼科医院 豊島医院(外科・小児科)
佐藤雅夫内科クリニック 岩間耳鼻咽喉科医院 川原田小児科医院 大内消化器内科クリ
ニック 林整形外科内科医院 岡田外科内科クリニック 伊東産婦人科医院 松井産
婦人科医院 高橋ソナルクリニック 木沢医院 松井内科医院 後藤泌尿器科皮膚
科医院 奥脳神経外科クリニック さかもと眼科、関根内科小児科、石川整形外科医院

(3) 入浴支援

○ 山田高校（風呂） 3月22日～7月10日、7月15日～8月31日

※8月31日で全避難所を閉鎖しました。

6. 物資の支援について

- *現在では、岩手県などから物資の供給が安定しつつあり、特に不足する物資はありません。
- *救援物資の搬入受付時間は、3月29日から毎日8時半から17時まで、中央公民館として
います。（時間厳守でお願いします。）

7. 避難者情報等について

- (1) 「行方不明者届け」を、宮古警察署山田交番(役場付近仮設交番)で、受付けています。
- (2) 「安否確認調査」の結果、9月20日18時現在の安否不明者数は45人。

8. その他

① 大地震災害の義援金口座を開設しました。

受取人口座名義 山田町大地震災害義援金（ヤマダチオホジシサイガイエンキン）

銀 行 名	岩手銀行山田支店	北日本銀行山田支店
預 金 種 目	普通預金	普通預金
口 座 番 号	2036476	7014003

* 9月15日(木)現在 1,128口 217,714,445円の善意が寄せられています。

東日本大震災

関連情報提供

No. 115

平成23年9月22日(木)9:00現在

山田町災害対策本部

電話:0193-82-3111

1. 被災状況

遺体収容者数	603体	9月21日 17時現在警察発表 遺体安置所:宮古市・千徳地区体育館	
3月11日死亡者数	728人	9月20日 18時現在	
うち認定死亡者数	196人		
うち遺体判明者数	28人		
安否不明者数(*)	45人	9月20日 18時現在	
避難者数(避難所:0箇所)	0人	必要食事数	8月31日をもって全避難所を閉鎖しました。
避難者以外の必要な食数	0食	計 0食	

(*)安否不明者数＝実際の安否不明者数 213 人－(認定死亡者数 196 人－遺体判明者数 28 人)

* 安否確認調査

安否不明者は、9月20日 18時現在、45人。

* 身元不明者のご遺体・ご遺骨の安置場所

- ① 9月12日(月)以降収容されたご遺体は、宮古警察署又は山田交番において対応しています。
- ② 身元不明者で、町が引渡しを受けたご遺体は、火葬しまして、5月13日から山田町斎場に安置しています。
- ③ 安置所では、写真や遺留品による確認ができるようになっています。
- ④ 行方不明者及び収容されたご遺体の情報提供などは、山田交番(役場付近の仮設庁舎)遺族対策班が、ご相談に応じます(TEL:82-2155)。

2. 家屋倒壊数の内訳

5月20日(金) 18:00 現在

地 区	全 壊		大規模 半 壊	半 壊	一部 損壊	被災家屋の合計		居宅棟数
	数	割合				数	割合	
大沢地区	443	56.9%	31	36	18	528	67.9%	778
山田地区	1,310	50.1%	109	96	58	1,573	60.2%	2,615
織笠地区	478	45.3%	32	13	7	530	50.2%	1,055
船越地区	136	17.5%	18	22	16	192	24.7%	778
田の浜地区	324	63.0%	3	11	13	351	68.3%	514
大浦地区	98	27.1%	15	9	8	130	36.0%	361
計	2,789	45.7%	208	187	120	3,304	54.2%	6,101

* 非住家は含んでいません。

3. 現在の状況

9月21日(水) 17:00 現在

ライフライン

電力は、宮古側から南向けに復旧作業中。

- ・ 役場庁舎の電力は、発災以来停電中でしたが、4月5日23時に仮復旧通電。
- ・ 豊間根の一部、山田高校・山田中学校・斎場付近のみ通電
- ・ 3月16日12時に、特別養護老人ホーム平安荘、関口児童館通電
- ・ 16日中に通電は、豊間根の残り地域、大沢は十二神山、岩手サンヨーソーイング手前まで。
- ・ 19日に通電は、大沢地区：大沢小学校、ふるさとセンター、
山田地区：山田町中央公民館、山田南小学校・さくら幼稚園・武徳殿
織笠地区：織笠コミュニティセンター、織笠小学校
- ・ 20日に通電は、山田北小学校。 ・ 22日に通電は、山田消防署。
- ・ 24日に通電は、船越湾台付近。 ・ 27日に通電は、大浦漁村センター、織笠保育園、山田体育館。 ・ 28日に通電は、大浦保育園、小谷島の幹線。
- ・ 29日に通電は、大浦小学校。船越は南ルートの幹線送電。青少年の家 OK。民家は、あす以降通電作業。
- ・ 30日は、船越の戸別送電。田の浜までの一部の建柱工事。
- ・ 31日は、残り田の浜までの建柱工事、送電工事。幹線送電。
- ・ 4/1日は田の浜の一部通電。 ・ 2日は、田の浜地区、織笠新田を送電完了。
- ・ 3日は、山田病院通電、大沢地区除きで幹線は送電。
- ・ 4日は、後楽町・八幡町・飯岡・長崎地区で、14:30 から 17:30 まで停電作業。大槌方面への南ルート確保のための作業。
- ・ 5日は三本小松、草木地区通電。 ・ 6日は、大沢処理場へ通電。
- ・ 7日は織笠跡浜、日向脇地区通電。 ・ 8日は、7日深夜の地震による停電の復旧作業。 ・ 9日は、西川、山の内地区の調査。
- ・ 10日は、大沢地区の個別送電。 ・ 11日は、西川地区、山の内地区通電。
- ・ 12日は大浦地区調査。 ・ 13日は大浦地区の建柱工事。
- ・ 14日は田の浜、大浦、大沢の建柱工事。 ・ 15日は田の浜、大浦、大沢に加え、北浜地区の建柱工事。 ・ 16日は北浜町、田の浜地区の建柱工事。
- ・ 17日は16日に加え浦の浜地区。 ・ 18日は柳沢地区、田の浜地区、浦の浜地区の建柱工事。 ・ 19日は浦の浜地区、細浦地区の建柱工事。
- ・ 20日は三陸やまだ漁協(旧山田湾漁協)への建柱工事と19日夜の雪害による停電対応。 ・ 21日は引き続き、三陸やまだ漁協(旧山田湾漁協)への建柱工事と大沢下条への通電。 ・ 22日は下水道中継ポンプ場への通電のための作業開始。 ・ 25日は落雷による停電復旧作業。
- ・ 26日は水道中継ポンプ場への通電のための作業。 ・ 27日は仮設住宅への通電作業 ・ 5月1日は仮設住宅への通電作業と一般住宅への個別対応。

水道は

- ・ 豊間根簡易水道と大浦の一部(秀全堂～漁村センター間)使用可。
- ・ 山田町内の上水道は、通水区域は徐々に拡大しつつある。
- ・ 3月20日に、関口～関谷(一部断水)間通水。
- ・ 21日に通水は、山田南小学校、後藤医院、長崎四丁目(一部残し)、長崎三丁目の一部(浜村宅付近)、飯岡(四丁目より山側＝赤松、長畑、大畑)
- ・ 22日の通水は、長崎四丁目一部残しは解消、長崎二丁目(ガレキのため一部残し)、後楽町の一部(踏切り付近)
- ・ 23日の通水は、後楽町の一部、役場、中央公民館、中央コミュニティセンター、保健センター。 ・ 24日の通水は、関谷の一部残しは解消し、全部通水。山田北小学校、沢田地区(北小裏)通水。 ・ 25日は、山田病院まで通水。長崎三丁目の一部通水(松本宅付近～新聞店付近)
- ・ 26日は、織笠新田(4軒断水)、礼堂、猿神、白石、田子の木通水。
- ・ 27日は、馬指野が通水。 ・ 28日通水は、山田高校、高校前町営住宅付近、織笠コミュニティセンター、山田中学校、希望ヶ丘町営住宅付近。
- ・ 29日通水は、船越の北長林、越田製作所前まで。
- ・ 30日通水は、境田緑ヶ丘団地、長林地区、船越の国道から東側。
- ・ 31日通水は、船越の国道から西側(湾台、山の内は除く)。織笠小学校、上地区、長崎三丁目の一部(ガレキのある所は除く)
- ・ 4月1日通水は、柳沢から旧ホテル陸中海岸まで。
- ・ 2日の通水は大沢方面で、山田消防署、漁民住宅、サンヨーソーイングまで。
- ・ 3日は、現地確認。 ・ 4日は、大沢小学校・ふるさとセンター方面への拡大を図ったが、水圧不足で断念。通水は、織笠細浦～織笠小学校へ行く道沿い。浦の浜長林二線橋下(旧大浦へ行く道路の踏切り)
- ・ 5日は、境田薬王堂からマル3付近まで。浦の浜地区(藤原長一宅まで)。
- ・ 6日の通水は、山田幼稚園付近～旧山田病院～農協前。岩ヶ沢・日向脇。
- ・ 7日は、大沢小学校・ふるさとセンター通水。山の内、青少年の家方面は前須賀で、管破断あり断念(仮管手配中)
- ・ 8日は、大浦未給水地区、大沢山谷地区。船越:浦の浜～B&G～ケビン～マイコンフーズ。 大沢:箱石板金付近～曾根運送付近。
- ・ 9日は、大沢方面:浜川目通水のため、南陽寺付近から通水作業。田の浜方面通水作業。浜川目地区通水。 ・ 10日は、拡大作業なし。大沢浜川目地区の漏水調査。 ・ 11日は、前須賀地区仮設水道管布設(11日、12日)、田の浜地区おりわや付近まで通水。織笠保育園通水。
- ・ 12日は、前須賀地区仮設水道管布設完了。田の浜地区通水作業。
* 織笠配水池の水位が上がらず、前2ヶ所の通水を断念(3つの水源のうち、第1水源のみ復旧していることから、水量不足)。
- ・ 13日は、織笠第3水源復旧作業。山の内・湾台・青少年の家まで通水。

田の浜地区の一部。

- ・ 14 日は、田の浜地区から旧タブの木荘通水。織笠草木地区通水。
- ・ 15 日は、大浦半崎地区・漁村センター周辺、大沢藤根石材の裏周辺、後楽町黒田歯科～龍昌寺～三叉路通。
- ・ 16 日は、大浦地区で 5:00 頃から配水池に水がなくなり、断水原因として、15 日半崎地区を通水しているが、この部分での漏水箇所があるものと思われる。(16 日漏水箇所の調査をしたが、発見できず)。秀全堂から半崎方面再度通水をストップ。大沢ぶとうストア付近通水。・ 17 日は作業休み。停・開栓業務。
- ・ 18 日は北浜冷凍線～善慶寺、大沢下条地区、織笠小学校下、織笠福士久雄宅付近。いずれもガレキで通水に至らず。
- ・ 19 日は、大浦地区:秀全堂～半崎方面(横田景安宅付近まで)再通水。大沢地区:下条地区通水。大和水産～林道、ふるさとセンターの下(佐々木俊夫宅付近)、上澤長人宅付近。織笠地区:JR 西側の福士久雄宅付近。
- ・ 20 日は、大沢中条地区(福士弥兵衛宅付近)、大浦半崎地区の残り。
- ・ 21 日は、山田地区:北浜冷凍線～善慶寺、織笠地区:織笠小学校下は、ガレキの撤去状況を見ながらの作業となる。
大沢中条地区漏水対応、大沢八幡下の止水栓停栓作業。
- ・ 22 日は大浦地区:半崎通水。大沢地区:八幡下(中忠商店付近)通水。
山田地区:北浜天上村(善慶寺まで)通水。
- ・ 23 日は大沢、織笠地区の漏水対応。細浦(東洋造船所付近)通水準備作業。
- ・ 24 日は作業休み。停開栓業務。通水区域の拡大なし。
- ・ 25 日、未給水世帯は35～40世帯程度。漏水対応。大沢中条。
(大沢中条、中央町、境田地区、マリパーク裏)
- ・ 26 日は大沢中条、境田地区。・27 日は大沢浜川目～下水処理場。織笠地区は全通水。境田水天宮下の止水作業。
- ・ 28 日は境田水天宮下通水(漏水箇所多く止水作業中)、中央町止水作業。
- ・ 29 日は境田水天宮下通水、中央町(荒浜木)通水。
- ・ 30 日は大沢地区千代川牛乳裏通水。中央町黒田歯科～鈴木書店の国道 45 号止水作業。・5 月 1 日は漏水対応。・2 日は大浦地区～大浦漁協前北側通水。3 日は山田地区おぐら山付近。大浦・中村屋商店付近通水。
- ・ 4 日は山田地区中央町佐野魚屋付近通水。・5 日は漏水対応。
- ・ 6 日も漏水対応。・7 日小谷鳥地区未給水家屋に通水。・8 日は漏水対応。
- ・ 9 日は田の浜荒神寄り 3 戸通水。マリパーク裏、水道管布設。
- ・ 10 日は山田町内海岸沿いの通水調査。
- ・ 11 日は町内海岸通りの通水作業。マリパーク裏水道管布設。
- ・ 12 日は同上と、23:00～13 日 3:00 織笠古川橋添架管補修。
- ・ 13 日は町内海岸通り通水作業、仮設住宅建設予定地水圧調査。
- ・ 14 日も、町内海岸通りの通水作業。漁連(魚市場)通水。

- ・ 15 日から 22 日まで漏水対応。 ・23 日も漏水対応。

下水道は

- ・ 大沢、大浦、船越地区とも、5 月 1 日に下水処理開始。

通信は、

- ・ 固定電話は 3 月 24 日に一部可能となる。(市内局番 86 局及び 84 局の一部＝船越) 4 月 30 日に 82 局の一部可能。
- ・ 携帯電話 ドコモ、au、ソフトバンクは可能。
- ・ NTT の特設公衆電話を、次の避難所等に設置
山田町役場 6、山田高校 1、織笠コミュニティセンター 1、船越防災センター 1
豊間根生活改善センター 1、
- ・ 臨時災害対策 FM 放送: IBC やまださいがいエフエム 周波数 76.7MHz

公共交通機関

JR 別添、時刻表のとおり。

- ・ 岩手県北バスによる振替輸送を、4 月 20 日から行っています。

県北バス

- ・ 3 月 25 日からの岩手県北路線バスは、通常の国道 45 号ルート(船越駅前～各停留所～宮古駅前)で、船越駅前から各停留所で、宮古駅前まで運行。運行時刻は、別紙のとおり。

道路状況

- ・ 国道 45 号は、崩落している(尾半スタンド前)宝来橋北側迂回路は、3 月 23 日に路盤舗装し、23 日 16:20 から通行可能に。 31 日に尾半スタンド敷地を利用した迂回路の建設工事に着手し、14 日 15 時に完成・供用開始。
- ・ 町内の幹線道路は、ガレキを除去し通行可能。 枝線は大部分が通行可能。
- ・ 大沢地区は、大沢本通りをはじめ、避難所の大沢小学校やふるさとセンターに通じる主な町道は、通行可。
県道重茂半島線は、浜川目地内で一部迂回して、重茂間で通行可。
- ・ 山田地区は、中央町、川向町、八幡町、境田町、長崎地内とも、ほとんどの町道が通行可。根岸踏切の鉄骨除去が完了し、通行可。
- ・ 織笠地区は、丸萬スタンドから礼堂を結ぶ町道や、コミュニティセンターから和村に下る町道のほか、草木への通路、細浦、跡浜地内の道路も通行可。
- ・ 船越地区は、田の浜へ通じる三浦医院前線は 3 月 24 日から通行可能ですが、前須賀・タブの木荘線は、国道 45 号線から前須賀まで通行不可。
湾台と山の内間の通行可。
- ・ 田の浜地区は、一部迂回する部分もあるが、主な町道は通行可。
ただし、ガレキ除去作業による交通規制があり、国道 45 号へは、海蔵寺線と三浦医院前線を利用。

- ・ 大浦地区は、沼崎製材所付近のガレキ撤去が完了し、通行可。
半崎へも小谷島へも通行可。

仮設住宅

- ・1,940 戸の建設終了。

＜完成した仮設住宅＞6月1日より順次入居開始

施設位置	戸数	施設位置	戸数
町民ランド	174	船越多目的広場	46
大浦小学校前	58	織笠小学校	22
石峠橋付近	50	青少年の家林間駐車場	28
関口担い手センター	36	豊間根エフビー隣地	55
山田南小学校	35	旧長野団地	36
長崎二丁目(山田郵政官舎付近)	10	大浦漁村センター	20
県立山田病院付近	35	山谷コミュニティセンター	52
大沢小学校	31	関谷林業担い手センター	80
町民農園	26	家族旅行村芝生広場	30
旧タブの木荘跡地	50	山田町長崎四丁目	26
上徳漁具店付近	20	ちびっこ公園	16
旧長崎団地	29	猿神バス停付近	14
県北バス停北浜口付近	20	不動生コン付近(Ⅰ)(Ⅱ)	129
猿神農業担い手センター(Ⅰ)(Ⅱ)	141	旧平安荘	44
下水道処理場予定地	122	大和水産倉庫付近	24
浜川目コミュニティセンター	128	山田高校付近	27
わんぱく公園	10	赤松団地付近	24
浦の浜	108	希望ヶ丘団地向い	72
豊間根橋付近	18	山田町農村婦人の家付近	20
新田橋付近	6	平安荘隣地	21
関口児童館園庭	12	(株)阿部組山田生コン付近	24
やまびこ公園	11		

合計1, 940 戸

4. 生活情報など

- ・ 6月からの役場窓口は、船越支所・豊間根支所を含め、土・日・祝日は閉庁となります。

医療

- ・ 診療所での診察・通院

ア. 山田町内での診療可能な医療機関

後藤医院(長崎地区)、近藤医院(旧山田病院旧館)、
うらべ内科クリニック(船越駅前)、

県立山田病院(総合運動公園ラグビー・サッカー場駐車場)

* 別紙運行表のとおり、患者輸送バスを運行しています。

イ. 山田町内での診療可能な歯科診療機関

木澤歯科医院(長崎地区後藤医院付近)

内館歯科医院(飯岡第1地割 緑ヶ丘団地内)

留理歯科医院(豊間根ローソン向い)

ウ. 宮古市内の診療可能な医療機関は、次のとおり。

県立宮古病院 宮古第一病院 宮古山口病院 三陸病院 金澤内科医院
岩見神経内科医院 熊坂内科医院 山下眼科医院 豊島医院(外科・
小児科) 佐藤雅夫内科クリニック 岩間耳鼻咽喉科医院 川原田小児科
医院 大内消化器内科クリニック 林整形外科内科医院 岡田外科内科
クリニック 伊東産婦人科医院 松井産婦人科医院 高橋メンタルクリニック
木沢医院 松井内科医院 後藤泌尿器科皮膚科医院 奥脳神経外
科クリニック さかもと眼科 関根内科小児科 石川整形外科医院

保健

心のケアチーム

- ・山口病院チーム 毎週月、火、水(心の相談室、保健センター)
- ・山梨県チーム 9月20日～9月22日(町内全域の仮設住宅等訪問)

リハビリ

- ・岩手県理学療法士会
(町内全域の仮設住宅在宅者で必要のある方を対象)

ごみ

- ・燃えるごみ・・・4月18日から、週2回の通常収集となります。
- ・燃えないごみ・資源ごみ・・・4月18日から通常収集となります。
- ・収集日程表・・・行政区長を通じて配布。役場及び各支所にも準備しています。また、避難所にもおきますのでご自由にお取りください。
- ・ごみ袋・・・当分の間、透明袋か半透明袋で、かまいません。

し尿

- ・全業者稼働中・・・各業者はお得意様の巡回を依頼。
町への問い合わせの方には、携帯番号を教えます。

水道料金(上水道・下水道)

- ・被災者支援のため、3月支払分・4月支払分・5月支払分の水道使用料(下水道使用料含む)は、被災者以外の使用者を含め、免除することにしました。

金融機関相談窓口

- ・役場1階に設置 (岩手銀行、北日本銀行、宮古信用金庫)

金融機関支払い窓口

- ・預金支払いを3月30日から開始。普通預金で10万円限度。(役場2階特別会議室向の部屋)(岩手銀行、北日本銀行、宮古信用金庫)

運転免許証

・3月11日以降に有効期限を迎える人は、「8月31日まで」と読み替えます。

被災した軽自動車の廃車手続き

課税の基準日となる4月1日を過ぎてからの廃車の手続きとなる場合、申立書の提出により課税を取り消します。

入浴支援

・山田高校(風呂) 3月22日～7月10日、7月15日～8月31日

5. 社会福祉協議会の活動とお知らせ TEL:090-3123-6208

① 生活福祉資金の特例貸付

・対象世帯:被災世帯で、当座の生活費を必要とする世帯 ・利率:無利子
・貸付限度額:10万円以内 ・据置期間:1年以内 ・償還期限:2年以内

② ボランティアセンター運営、ニーズ調査、サービス開発

6. 9月22日の活動予定(各部隊の支援状況:9時現在)

(1) 警察 61名 捜索活動・仮設住宅等の警戒・交通対策

(2) 消防 消防署2隊 沿岸捜索・救急搬送等

(3) 町職員 復興推進課を中心として全庁を挙げて被災者支援

(4) 医療班 本部救護所(保健センター)は、7月3日をもって閉鎖しました。

(5) 保健班

保健師チーム 9:00 ~ 16:00

・和歌山県(織笠・豊間根地区の避難所と仮設住宅)
・県内市町(山田・大沢地区避難所と仮設住宅)
・盛岡市・保健所(船越地区避難所と仮設住宅)

心のケアチーム

・山口病院チーム 毎週月、火、水(心の相談室、保健センター)
・山梨県チーム 9月20日～22日(町内全域の仮設住宅等訪問)

(6) 栄養班 栄養士チーム 9:00 ~ 17:00

・和歌山チーム ・日本栄養士会 ・岩手県栄養士会

(7) リハビリ班

・岩手県理学療法士会

(町内全域の避難所、仮設住宅在宅者で必要のある方を対象)

(8) 山田災害ボランティアセンター(4月9日から活動開始)

・場所:船越 浦の浜 B&G 海洋センター

(センターTEL:89-7515 080-5949-7867 090-8353-0056 080-2299-1218)

(9) NPO 法人大雪りばあねっと(北海道河川広域救難隊)

・山田湾・船越湾の捜索 ・防犯パトロール ・物資センターの運営