
東日本大震災により被災した東北港湾における 

直轄港湾工事の石材使用見込みについて 

 

港湾の災害復旧工事においては、石材を大量に使用する予定となっており、

「各港における復旧・復興に関する事業計画及び工程表」を円滑に実現する上

で、石材の安定的確保が不可欠となっています。 

このため、東日本大震災により被災を受けた東北港湾において、東北地方整

備局が実施する直轄港湾工事で使用する石材の使用見込みを【別紙】のとおり

公表します。 

なお、記載した使用量等については、概算数量であり、事業の進捗状況、工

法の変更等により見直すことがあります。 



東北地方　被災した港湾における直轄港湾工事の石材使用見込み 東北地方整備局　港湾空港部　H24.3.1現在
　

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

八戸港湾・空港整備事務所 八戸 小　計 m3 188,100 14,000 13,500 19,400 26,600 26,600 29,600 24,400 11,000 10,000 9,000 4,000 0 38,000 32,000 0

割栗石　30～300kg/個 基礎 m3 151,600 14,000 7,900 13,800 21,000 21,000 22,000 20,900 9,000 9,000 9,000 4,000 25,000 19,000 比重2.30以上

割栗石　1000kg/個 被覆 m3 36,500 5,600 5,600 5,600 5,600 7,600 3,500 2,000 1,000 13,000 13,000 比重2.30以上

釜石港湾事務所 久慈 小　計 m3 194,500 19,100 21,000 15,100 1,100 5,700 30,800 46,500 37,200 18,000 0 0 0 0 0 0

割栗石　30～300kg/個 基礎
m3 100 100 比重2.50以上

割栗石　30～500kg/個 基礎
m3 103,200 19,000 19,000 11,300 5,700 18,400 21,100 8,700 比重2.50以上

割栗石　800～1000kg/個 被覆
m3 76,800 2,000 3,800 400 12,400 25,400 14,800 18,000 比重2.50以上

割栗石　1000kg/個 被覆 m3 14,400 700 13,700 比重2.50以上

宮古 小　計 m3 159,600 19,000 25,600 8,000 3,100 6,100 49,900 44,800 2,500 600 0 0 0 0 0 0

割栗石　30～300kg/個 基礎 m3 69,400 19,000 23,800 8,000 3,100 4,400 2,000 8,500 600 比重2.50以上

割栗石　1000kg/個 被覆 m3 90,200 1,800 1,700 47,900 36,300 2,500 比重2.50以上

釜石 小　計 m3 1,112,700 40,000 77,200 104,600 104,600 134,600 114,600 94,600 94,600 94,600 124,600 86,000 42,700 0 0 0

割栗石　10～200kg/個 基礎 m3 220,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 20,000 比重2.50以上

割栗石　30～800kg/個 基礎 m3 744,000 37,200 64,600 64,600 94,600 94,600 94,600 94,600 84,600 84,600 30,000 比重2.50以上

割栗石　800～1000kg/個 被覆 m3 148,700 10,000 40,000 56,000 42,700 比重2.50以上

大船渡 小　計 m3 345,600 14,500 30,100 30,100 30,100 30,100 30,100 30,100 30,100 30,100 30,100 30,100 30,100 330,100 0 0

割栗石　30～800kg/個 基礎
m3 308,900 13,000 26,900 26,900 26,900 26,900 26,900 26,900 26,900 26,900 26,900 26,900 26,900 295,400 比重2.50以上

割栗石　800～1000kg/個 被覆 m3 36,700 1,500 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 34,700 比重2.50以上

塩釜港湾・空港整備事務所仙台塩竃 小　計 m3 4,400 0 0 0 0 0 4,400 0 0 0 0 0 0 4,400 14,500 0

割栗石　5～50kg/個 基礎 m3 0 14,500 比重2.40以上

割栗石　200～500kg/個 基礎 m3 4,400 4,400 4,400 比重2.40以上

小名浜港湾事務所 相馬 小　計 m3 22,900 0 0 0 0 4,600 6,100 6,100 6,100 0 0 0 0 49,000 49,000 49,000

割栗石　30～200kg/個 基礎 m3 18,400 4,600 4,600 4,600 4,600 32,000 32,000 32,000 比重2.40以上

割栗石　500～1000kg/個 被覆 m3 3,000 1,000 1,000 1,000 12,000 12,000 12,000 比重2.40以上

割栗石　1000kg/個 被覆 m3 1,500 500 500 500 5,000 5,000 5,000 比重2.40以上

小名浜港 小　計 m3 65,000 0 0 10,000 17,500 20,000 15,000 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0

割栗石　30～800kg/個 基礎 m3 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 比重2.40以上

割栗石　800～1000kg/個 被覆 m3 25,000 7,500 10,000 5,000 2,500 比重2.40以上

m3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,500 0

m3 238,400 40,000 40,000 40,000 40,000 44,600 24,600 4,600 4,600 0 0 0 0 32,000 32,000 32,000

m3 221,100 33,100 31,700 21,800 24,100 25,400 24,000 29,400 9,000 9,600 9,000 4,000 0 25,000 19,000 0

m3 1,196,100 32,000 83,100 112,800 101,500 137,200 149,900 142,600 130,200 111,500 111,500 56,900 26,900 295,400 0 0

m3 4,400 0 0 0 0 0 4,400 0 0 0 0 0 0 4,400 0 0

m3 290,200 1,500 5,200 7,000 11,100 13,200 21,600 32,100 19,000 31,200 43,200 59,200 45,900 46,700 12,000 12,000

m3 142,600 0 7,400 5,600 6,300 7,300 56,000 40,300 18,700 1,000 0 0 0 18,000 18,000 5,000

m3 2,092,800 106,600 167,400 187,200 183,000 227,700 280,500 249,000 181,500 153,300 163,700 120,100 72,800 421,500 95,500 49,000

※東北地方整備局港湾空港部発注の直轄港湾工事における石材使用見込みです。

※記載内容については、概略数量であり、見直すことがあります。

備　　　　考発注機関 港名 砕石規格・形状分類 用途 単位 平成24年度（計） 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

合　　計

砕石規格・形状毎（計）

割栗石　5～50kg/個

割栗石　30～200kg/個（10～200kg/個含む）

割栗石　30～300kg/個（30～200kg/個含む）

割栗石　30～800kg/個（30～500kg/個含む）

割栗石　200～500kg/個
割栗石　500～1000kg/個（800～1000kg/個含
む）

割栗石　1000kg/個
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